

# 作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 30 日 (水) 8:30 ~ 17:30 (8 時間) 第 17 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者 山下 秀昭	電話番号 029-852-7735
	作業員名 (株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 細谷 和史 (1名) 館野電気工事(株): 板橋 智之、宇賀神 善徳、加藤 好洋、後藤 勇 館野 佳克、鳥取 純基 (6名) (株)茨城特殊工業: 藤沢 聖悟、櫻井 崇也、鈴木 昇、松崎 翼 (4名) <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">作業員数: 12 名</div>		
作業内容	<p><b>【電気】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ケーブルラックサポート加工、取付</li> <li>2. 電源盤設置(1面:LTR-Q3)</li> <li>3. ケーブルラックスタンション取付、アンカー打設</li> </ol> <p><b>【機械】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電磁石架台アンカー位置コア抜き(38箇所)</li> <li>2. LTR、RTLの境界領域フェンス分解撤去助勢(2名)</li> </ol>		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	<p><b>【電気】</b> 1. ケーブルラックサポート加工、取付           2. 電源盤設置</p> <p><b>【機械】</b> 1. 電磁石中心位置ケガキ(粗アライメント用)                   ※コア抜きはビット(ダイヤモンドカッター)の都合で中断           2. ケミカルアンカー打設(試行)</p>		