工　程　表

件　　名	位相安定化SM光ファイバケーブル配線　一式	履行期間	平成　26　年　5　月　21　日　から 平成　26　年　10　月　31　日　まで	請負者	(〒305-0003) 住　所　茨城県つくば市桜1-8-6 商　号　株式会社　協　英 代表者　代表取締役　吉川一英
納品場所	電子陽電子入社器棟				

項目 ＼ 日付・曜日	数量	単位	人	7月 5 10 15 20 25 30	8月 5 10 15 20 25 30	9月 5 10 15 20 25 30
材料調達・事前準備						
(ケーブル配線)						
・中央コントロール室～電源棟						
・入射器　～電源棟						
(端末処理&測定)						
・端末処理						
・測定及び調整作業						

(備考)　**入射器の休止のタイミングに合わせて日程は調整致します。**

課長	補佐	係長	係