作業日報

御確認印	作成者印
	小森

作業日時	平成 26 年 9 月 1 日（月） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 36 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、小棚木 真一（3名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、宇賀神 善徳、野口 幸男、大竹 良平、吉永 禎、吉永 守志、石田 和也、森川 秀吉、濱西 由延、桜岡 明、柳 英之、関 裕史（12名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也、大内 功、吉田 憲仁（4名） 作業者数： 20 名		
作業内容	【電気】 1．ケーブル敷設（LTRM_BPM） 2．ケーブルドラム運搬（DR電源棟→LINAC） 【機械】 1．電磁石、架台設置 ・架台（BLN：1台、QMN：1台、StH：1台、StV：1台、StH 56：1台） ・電磁石（BLN：1台、QMN：1台、StH：1台、StV：1台、StH 56：1台）		
特記事項（問題点）	なし		
明日の作業	【電気】1．ケーブル敷設（LTRM_BPM、LTRM_Screen、LTRM_Wire Scanner） 2．ケーブルドラム運搬（DR電源棟→LINAC） 【機械】1．電磁石設置		