作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成 26 年 9 月 26 日（金） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 53 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	（株）日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者 山下 秀昭	電話番号 029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史（2名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、宇賀神 善徳、大竹 良平、鶴見 裕司、打田 崇、生井 清久、野口 幸男、森川 秀吉、石田 和也（9名） 豊栄電建（株）：新舘 壽夫、田谷 恭平、菅谷 晃宏、菊地 茂樹、鳥羽 信一、梶山 勝男、日向寺 清、藪崎 楓、高村 健太郎、吉川 和夫、柳橋 拓郎、小沢 克夫（12名） 作業者数： 24 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブル敷設（MG_QD, QF電源） 2. ケーブル入線（RTL → LINAC） 3. ケーブル端末処理		
特記事項 （問題点）	なし		
明日の作業 9月29日（月）	【電気】1. ケーブル敷設（MG_QD, QF電源） 2. 残ケーブルドラム運搬（DR電源棟 → 2 番発生材置場）3個 3. ケーブル端末処理（LINAC） 4. 導通チェック（BT）		