作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成 26 年 10 月 3 日（金） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 58 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史（2名） 館野電気工事（株）：館野 佳克、宇賀神 善徳、大竹 良平、生井 清久、打田 崇、野口 幸男（6名） 豊栄電建（株）：新舘 壽夫、新舘 陽美、田谷 恭平、菊地 茂樹、鳥羽 信一、梶山 勝男、日向寺 清、高村 健太郎、吉川 和夫、柳橋 拓郎、小沢 克夫、薮崎 楓（12名） 作業者数： 21 名		
作業内容	【電気】 1．ケーブル敷設（MG_QSX, BBA, HB, VSD電源） 2．ケーブルドラム運搬（2 番発生材置場 → DR電源棟）4個 3．残ケーブルドラム運搬（DR電源棟 → 2 番発生材置場）10個		
特記事項（問題点）	なし		
明日の作業 10月6日（月）	【電気】1．ケーブル敷設（MG_QSX, BBA, HB, VSD電源） 2．トンネル内資材搬出準備 3．石膏ボード加工		