

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 14 日 (月) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 6 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 健次、細谷 和史、小棚木 真一 (3名) 館野電気工事(株): 館野 佳克、吉田 健次、小林 淑人、板橋 智之 (4名) (株)茨城特殊工業: 大内 功、藤沢 聖悟、櫻井 崇也、吉田 憲仁 (4名) <div style="text-align: right;">作業員数: 12 名</div>		
作業内容	<p>【電気】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ケーブルラック、サポート加工 2. ケーブルラックサポート取付 3. ケーブルラックサポートアンカー打設 <p>【機械】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 入所教育 2. トンネル内に道工具搬入 3. 電磁石架台アンカー位置ケガキ準備 4. 電磁石及び架台の保管場所調査 		
特記事項 (問題点)	本日、飯田様より「表1-BT電磁石重量(改-140714)」、「入出射路ステアリング位置_20140711」を受領。明日からの電磁石架台アンカー位置ケガキは上記資料に基づき実施します。		
明日の作業	<p>【電気】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ケーブルラック加工、取付 2. ケーブルラックサポート取付 3. ケーブルラックサポートアンカー打設 <p>【機械】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電磁石及び架台の保管場所調査 2. ハンドパレットトンネル内搬入 3. 電磁石架台アンカー位置ケガキ 		