

作業日報

御確認印

作成者印



作業日時	平成 26 年 7 月 18 日 (金) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 10 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者 山下 秀昭	電話番号 029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 憲司、小棚木 真一、鈴木 正樹 (3名) 館野電気工事(株): 吉田 健次、小林 淑人、板橋 智之、宇賀神 善徳 館野 佳克、佐伯 勝久、佐伯 從道 (7名) (株)茨城特殊工業: 大内 功、藤沢 聖悟、櫻井 崇也、吉田 憲仁 鈴木 昇、松崎 翼 (6名) 作業者数: 17 名		
作業内容	【電気】 1. ケーブルラック、サポート加工 2. ケーブルラックサポート取付 3. ケーブルラックサポート塗装 【機械】 日本ヒルティー社の技術指導員によるアンカー講習 1. あと施工メカニカルアンカー実技講習(屋外:講習用コンクリートブロック) 2. コンクリート床コア抜き実技講習(ダンピングリング内:QMD1Sの1箇所)		
特記事項 (問題点)	1. 昨日の「電磁石架台設置部床面のレベル測量」の結果をご検討頂き、嵩上げの要否及び嵩上げ量を、メール等の書面にてご指示ください。 2. 排水溝やエキスパンションジョイント部のグレーチングに乗る電磁石の特殊プレートにつきましては、来週中に案を提出予定です。		
明日の作業 (7月22日)	【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. ケーブルラックサポートアンカー打設 【機械】 1. 電磁石架台アンカー位置コア抜き 2. モニター類の位置ケガキ		