

作業日報

御確認印	作成者印
	

作業日時	平成 26 年 7 月 29 日 (火) 8 : 30 ~ 17 : 30 (8 時間) 第 16 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者 作業番号	(株)日立テクノロジーアンドサービス CG2915	責任者	電話番号
		山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	(株)日立テクノロジーアンドサービス: 小森 博導 (1名) 山九プラントテクノ(株): 中尾 憲司、細谷 和史、鈴木 正樹 (3名) 館野電気工事(株): 板橋 智之、宇賀神 善徳、加藤 好洋、後藤 勇 館野 佳克、鳥取 純基 (6名) (株)茨城特殊工業: 藤沢 聖悟、鈴木 昇、松崎 翼 (3名) 作業員数: 13 名		
作業内容	【電気】 1. 電源盤運搬、仮置(11面:テント#25→DR電源棟) 2. 電源盤設置(5面:RTL-Q1~Q4、LTR-Q4) 【機械】 1. 電磁石架台アンカー位置コア抜き(37箇所) 2. 電磁石架台アンカー位置ケガキ(BL2N、BRS.3)		
特記事項 (問題点)	なし		
明日の作業	【電気】 1. ケーブルラックサポート加工、取付 2. 電源盤運搬、設置 【機械】 1. 電磁石架台アンカー位置コア抜き		